

कार्यालय, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा, अम्बेड़करनगर ।

पत्र.सं० / न०पं०कि० / 2008-09

दिनांक- जून 2008

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता  
उ०प्र० जल निगम  
गोरखपुर ।

विषय- नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा पेय जल योजना को पूर्ण न किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

अनुरोध करना है कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में जलकर संस्थान पेय जल योजना काफी समय से अधूरी पड़ी है जिसके सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एवं उच्चाधिकारियों के माध्यम से कईबार योजना को पूर्ण कराये जाने हेतु अवगत कराया जा चुका है पूर्व में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 22.12.03 को इस सम्बंध में माननीय मुख्यमंत्री जी उ०प्र० को भी पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उपरोक्त के संदर्भ में ही माननीय सचीव महोदय वित्त को संयुक्त रिपोर्ट अधि० अधि० एवं अधि०अभि०(निर्माण) द्वारा 17.8.06 को प्रेषित की जा चुकी है। इसके पूर्व में पत्र सं० 46/न.पं.कि. / 2002-03 पत्र सं० 140 न.पं.कि. 2002-03 पत्र सं० 199 न०पं०कि० 2002-03 पत्र सं० 6 न.पं.कि. 2003-04 पत्र सं० 200 न.पं.कि. 2003-04 आदि एवं पत्र सं० 111 न.पं.कि. 2005-06 दिनांक 2 जून 2005 से अधि० अभि० निर्माण शाखा उ०प्र० जल निगम अम्बेड़करनगर को कमियों के संदर्भ में अवगत कराया जा चुका है ।

इसके साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अधि० अभि० जल निगम अम्बेड़करनगर को कईबार अवगत कराया जा चुका है । उपरोक्त के क्रम में ही अधोहस्ताक्षरी एवं अधीक्षण अभि० निर्माण खण्ड फैजाबाद द्वारा दो बार स्थलीय रूप से निरीक्षण किया जा चुका है एवं अधीक्षण अभि० निर्माण खण्ड फैजाबाद द्वारा अधि० अभि० को कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है परन्तु अभी तक कोई पहल जल निगम अम्बेड़करनगर द्वारा नहीं किया गया है उपरोक्त में ही अधीक्षण अभि० फैजाबाद द्वारा अपने पत्र सं० 5122/W-5 / 35 दिनांक-27.7.07 एवं पत्र सं० 07679/W-5 / 44 दिनांक -8.10.07 द्वारा अधि० अभि० को इसके सम्बंध में निर्देशित किया जा चुका है पत्रांक 5122/W-5 / 35 दिनांक-27.7.07 आप को भी सूचनार्थ है अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बंध में दिनांक - 3.1.08 को महाप्रबन्धक उ०प्र० जलनिगम को भी पत्र लिखा जा चुका है ।

नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के बोर्ड के प्रस्ताव सं० 7 दिनांक- 13.05.08. द्वारा पारित किया जा चुका है कि जबतक जल निगम, योजना के अनुसार कार्य पूरा न करा दिया जाय तब तक नगर पंचायत हस्तगत न ले । उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पत्र सं० 173 न.पं.कि. 2008-09 दिनांक 31 मई 2008 द्वारा योजना को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनः अवगत कराया जा चुका है । उक्त पत्र के क्रम

में जिलाधिकारी महोदय अम्बेड़करनगर द्वारा अधि०अभि० जल निगम अम्बेड़करनगर को अध्यावधिक स्थिति के सम्बंध में अवगत कराने हेतु कहा गया है परन्तु अभी तक नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की अधूरी पड़ी योजना पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

अतः आप से अनुरोध है कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की अधूरी पड़ी योजना की कमियो को दूर करने कि कृपा की जाय ताकि नागरीको को शुद पेयजल उपलब्ध कराया जा सके ।

पत्रांक तद दिनांक—

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

- 1— जिलाधिकारी महोदय,अम्बेड़करनगर को सूचनार्थ ।
- 3— महा प्रबन्धक, उ०प्र० जलनिगम राणा प्रताप मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की सम्बंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्टकरे ।
- 2— अधिक्षण अभियन्ता निर्माण खण्ड उ०प्र० जलनिगम फैजाबाद को इस आसय के साथ प्रेषित की महोदय अपने स्तर से सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करे ।
- 4— अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम निर्माण शाखा अम्बेड़करनगर को सूचनार्थ ।